

CRONOGRAMA PRESENTACION DE TAREA **ASIGNADA**

DE: Fabricio Orlando Prado Parrado
GERENTE GENERAL
Ing. Mauren Lopez Flores
GERENCIA COMERCIAL FINANCIERA MEDICA
Jhoselinne Eva Velásquez Escobar
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Vanessa Mamani Huanaco
CONTADOR

PARA: Lic. Bernardo Reque Romero
SISTEMAS

FECHA 15 DE ENERO 2024

FASE DE PLANIFICACION

- revisión detallada a la ejecución de trabajo asignado
- Identificación de recursos necesarios y asignación de responsabilidad
- Desglose de tareas específicas para cada funcionalidad del modulo

DESARROLLO DE MODULOS:

MODULO I – PROGRAMACION MEDICA WEB

Contenido:

1. CREACION MEDICA

- a) Desarrollo del formulario de creación Perfiles médicos
- b) Implementación de la funcionalidad de ingreso de datos médicos
- c) Pruebas unitarias y de integración

2. RESERVA CITA MEDICA

COCHABAMBA: Calle Lanza N° 940 Edif.: SHASHELLY Piso 2 Of. 2B * Teléfonos 4507269 Celular: 72241422 – 78371777

SANTA CRUZ: Av. Rene Moreno N° 484 Esq. Ana Barba entre 1er y 2do Anillo –Barrio Sur

* Teléfonos: 3-3259385 Celular: 72241422 – 69530040 **ESCRIBENOS AL:**  +591-65045401

VISITANOS EN:  @goodlife  @goodlife_srl  /goodlife consultora de pensiones  www.goodlife.com.bo

- a) Diseño e implementación del sistema de reserva de citas
- b) Integración con el calendario del sistema
- c) Pruebas de funcionalidad y correcciones de errores

3. SEGUIMIENTO CITA MEDICA

- a) Desarrollo de la interfaz de seguimiento de citas para médicos y pacientes
- b) Integración de notificaciones para recordatorio de citas
- c) Pruebas de usabilidad y rendimiento

4. FINALIZACION CITA MEDICA

- a) Implementación de la funcionalidad de registro de la finalización de citas
- b) Generación de datos y registros históricos
- c) Pruebas finales y ajuste según sea necesario

NOTA: El primer módulo fue concluido acorde a todas las especificaciones requeridas.

MODULO II – HISTORIAL MEDICO WEB

Contenido:

- a) visualización reporte atención de clientes
- b) Seguimiento atención oportuna en el área medica
- c) documentación de respaldo por citas medicas

NOTA: El módulo II, será concluido en fecha 23 de Enero de 2024, acorde a todas las especificaciones requeridas.

MODULO III – FICHAS MEDICAS POR ESPECIALIDAD WEB

COCHABAMBA: Calle Lanza N° 940 Edif.: SHASHELLY Piso 2 Of. 2B * Teléfonos 4507269 Celular: 72241422 – 78371777

SANTA CRUZ: Av. Rene Moreno N° 484 Esq. Ana Barba entre 1er y 2do Anillo –Barrio Sur

* Teléfonos: 3-3259385 Celular: 72241422 – 69530040 **ESCRIBENOS AL:**  +591-65045401

VISITANOS EN:  @goodlife  @goodlife_srl  /goodlife consultora de pensiones  www.goodlife.com.bo

Contenido:

En curso de la solicitud de información y ejecución de la misma. -

NOTA: El módulo III, será concluido en fecha 19 de Febrero de 2024, acorde a todas las especificaciones requeridas.

Las etapas de prueba y funcionalidad tendrán un tiempo determinado de 8 días continuos es decir desde fecha 20 al 29 de Febrero de 2024 ETAPA FINAL.

MODULO IV – EJECUSION SISTEMA PRESTACIONES WEB

Contenido:

1. panel de control

- a) Clientes
- b) Contactos
- c) documentación de Clientes
- d) asignación de Servicios
- e) créditos Solicitados
- f) Comunicación
- g) Instructiva de Poder
- h) Contratos
- i) Procesos
- j) Actividades Hoy
- k) Empresas

COCHABAMBA: Calle Lanza N° 940 Edif.: SHASHELLY Piso 2 Of. 2B * Teléfonos 4507269 Celular: 72241422 – 78371777

SANTA CRUZ: Av. Rene Moreno N° 484 Esq. Ana Barba entre 1er y 2do Anillo –Barrio Sur

* Teléfonos: 3-3259385 Celular: 72241422 – 69530040 **ESCRIBENOS AL:**  +591-65045401

VISITANOS EN:  @goodlife  @goodlife_srl  /goodlife consultora de pensiones  www.goodlife.com.bo

l) Clientes

m) Cierre de revisión Actividades

n) Revisión de Actividad

2. Configuración. –

Cualquier u otro cambio e implementación a la Instrucción de Gerencia

NOTA: El módulo IV, será desarrollado entre las fechas comprendidas del 01 de Marzo de 2024 Al 22 de Abril de 2024, acorde a todas las especificaciones requeridas.

Las etapas de prueba y funcionalidad tendrán un tiempo determinado de 8 días continuos es decir desde fecha 23 al 30 de Abril de 2024 ETAPA FINAL.

MODULO V – EJECUSION SISTEMA CONTABILIDAD WEB

Contenido:

3. CONFIGURACION. -

- a) Usuarios
- b) Personal
- c) Clientes
- d) Proveedores
- e) área Proveedor
- f) asignación de Precios Venta
- g) asignación de Precios Compra
- h) Detalle de Orden
- i) Letras de Cambio

4. ADQUISICIONES. -

COCHABAMBA: Calle Lanza N° 940 Edif.: SHASHELLY Piso 2 Of. 2B * Teléfonos 4507269 Celular: 72241422 – 78371777

SANTA CRUZ: Av. Rene Moreno N° 484 Esq. Ana Barba entre 1er y 2do Anillo –Barrio Sur

* Teléfonos: 3-3259385 Celular: 72241422 – 69530040 **ESCRIBENOS AL:**  +591-65045401

VISITANOS EN:  @goodlife  @goodlife_srl  /goodlife consultora de pensiones  www.goodlife.com.bo

- a) Reporte de Compras
- b) devolución de Gastos

5. CONTABILIDAD. -

- a) Central Ingresos
- b) Central Egresos
- c) Administrar cuentas por Cobrar
- d) Administrar cuentas por Pagar
- e) revisión de registros
- f) Cheques
- g) Guardar documentación
- h) Facturas egreso
- i) Pendientes Caja
- j) devolución Arqueo

6. INVENTARIOS. -

- a) almacén
- b) Entrega de Materiales
- c) Transferencia
- d) Reportes
- e) Reportes Productivos

7. VIAJES. -

- a) Solicitud de Anticipo

- b) Itinerario
- c) rendición de viajes
- d) Reportes
- e) revisión de Solicitudes

8. ADMINISTRACION. –

- a) Transferencia
- b) Anulaciones
- c) Bancos
- d) Orden de Compra
- e) Orden de Servicio
- f) Orden de Trabajo
- g) Orden de Salida
- h) Orden de Personal
- i) Anular Ordenes
- j) revisión Ordenes
- k) Cuentas por Pagar
- l) revisión de Recibos
- m) revisión de Facturas
- n) Cierres de caja

9. GERENCIA. -

- a) Cuentas
- b) documentación
- c) Aprobación Cuentas por Pagar

- d) códigos de autorización.
- e) Bancos

10. PRUEBAS

- a) revisión Ordenes
- b) Central Egresos
- c) Fondos Para Rendir
- d) Cobros
- e) créditos
- f) Actividades de Hoy
- g) Servicios
- h) Orden de Personal
- i) Bonos
- j) Cualquier u otro cambio e implementación a la Instrucción de Gerencia


NOTA: El módulo V, será desarrollado entre las fechas comprendidas del 02 de Mayo de 2024 Al 29 de Julio de 2024, acorde a todas las especificaciones requeridas. Las etapas de prueba y funcionalidad tendrán un tiempo determinado de 17 días continuos es decir desde fecha 30 de Julio de 2024 al 15 de Agosto de 2024 ETAPA FINAL.

La presentación oportuna de informe es esencial para el buen funcionamiento de la empresa y para garantizar que todas las áreas cuenten con la información necesaria para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente.

Es necesario que tome medidas inmediatas para asegurar que esta tarea se complete de manera consistente y puntual en el futuro.

En caso de incumplimiento en la presentación de tarea asignada, se procederá con lo que enmanda contrato de trabajo que tiene suscrito con la empresa sustentada a normativa legal en actual vigencia, conforme a la Ley General del Trabajo.

Lic. Bernardo Reque Romero
**ENCARGADO SISTEMA
GOOD LIFE S.R.L.**



PULGAR IZQUIERO



PULGAR DERECHO